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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo estudar a aplicação dos conceitos do Lean 

Seis Sigma, com vistas à redução de paradas não programadas na produção.  Para a 

execução desta pesquisa adotou-se a metodologia de pesquisa-ação, a qual foi 

realizada em uma indústria nacional de embalagens plásticas. Por meio do DMAIC e 

de ferramentas de análise e estatística tais como cartas de controle, matriz de causa 

e efeito e mapa do processo, foram levantadas as principais variáveis de entrada, 

importantes para a determinação do índice de paradas não programadas, bem como 

as ações necessárias à melhoria dessas variáveis, entre as quais mereceu destaque 

a adoção do Lean Seis Sigma, ocorrida em 2015. Por meio desta pesquisa concluiu-

se que a implementação do Lean Seis Sigma possibilita, de fato, a redução das 

paradas não programadas na produção de embalagens plásticas. Ao final do período 

pesquisado (julho a dezembro de 2015), o índice de paradas não programadas passou 

de 7,125% para 3,189%. Concluiu-se, ainda, que a adoção do Lean Seis Sigma pela 

empresa levou à redução no DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades), o qual 

passou de 71.246,81 para 31.890,66; bem como levou também à melhoria no índice 

da Escala Sigma, passando de 2,966 para 3,353. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Produtividade. Lean seis sigma. DMAIC. Moldagem por 

injeção. Paradas não programadas.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study has as objetive to present the application of Lean Six Sigma 

concepts, with a view to reducing hours of downtime in the production process. For the 

implementation of this research was used the methodology research-action, which was 

carried out in a national industry of plastic packaging. Through the DMAIC and 

statistical analysis tools such as control charts, cause and effect matrix and process 

map, raised the main input variables, important for determining the rate downtime, as 

well as the actions necessary for the improvement of these variables, among them, 

deserved highlighting the adoption of Lean Six Sigma in 2015. By means of this 

research concluded that the implementation of Lean Six Sigma allows, in fact, the 

reduction of the downtime in the production of plastic packaging. At the end of the 

period researched (July to December 2015), the rate of downtime of 7.125% passed 

to 3.189%. It is concluded that the adoption of Lean Six Sigma by the company led to 

the reduction in DPMO (defects per million opportunities), which went from 71246.81 

to 31890.66; as well as the improvement in the index of the Sigma Scale, passing from 

2.966 to 3.353. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Lean Manufacturing é uma iniciativa que busca eliminar desperdícios, isto é, 

excluir o que não tem valor para o cliente e imprimir velocidade à empresa. O fato das 

empresas utilizarem as ferramentas Lean não significa que foi obtido pleno sucesso 

na implantação como um todo. (WERKEMA, 2012b). 

O Seis Sigma é uma estratégia gerencial altamente quantitativa e disciplinada, 

que tem como objetivo aumentar expressivamente a performance e a lucratividade 

das empresas por meio da melhoria da qualidade de produtos e processos 

aumentando a satisfação de clientes e consumidores. (WERKEMA, 2012b) 

Straatmann (2006) acrescenta a esse contexto que empresas de vários setores 

vem aderindo ao Seis Sigma, ao Lean Manufacturing, ou a ambos, simultaneamente, 

(Lean Seis Sigma), sempre com o objetivo de conduzirem seus processos de melhoria 

contínua.  

Essa adesão ao Lean Seis Sigma, de forma integrada, por parte das empresas 

tem ocorrido em função de um certo esgotamento na redução dos desperdícios com 

base no Sistema Toyota de Produção. As organizações, por meio do Lean Seis Sigma, 

buscam um novo padrão de melhoria, o qual, com base em dados, visa reduzir a 

variabilidade dos processos e, com isso, reduzir também as paradas não programadas 

na produção industrial. 

A adoção combinada do Lean e Manufactoring e do Seis Sigma, tem se 

mostrado como um tendência nas organizações, as quais, apesar de todas as 

dificuldades, possuem programas corporativos que procuram integrar Seis Sigma e o 

Lean Manufacturing de forma a desfrutar dos benefícios de cada um deles.  

O uso do Lean Seis Sigma combina elementos do Lean Manufacturing e dos 

Seis Sigma. O Lean Seis Sigma refere-se a um programa de melhoria que maximiza 

o valor para o acionista, atingindo as mais rápidas taxas de melhorias de satisfação 

de clientes. Menos custo, melhor qualidade, mais velocidade do processo e bom uso 

do capital empregado (GEORGE, 2002).  
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Para Werkema (2012b) um dos elementos da infraestrutura do Lean Seis 

Sigma é a constituição de equipes para executar projetos que contribuam fortemente 

para o alcance das metas estratégicas da empresa. O desenvolvimento desses 

projetos é realizado com base em um método denominado DMAIC, constituído por 

cinco etapas: Define (Definir), Measure (Medir), Analyze (Analisar), Improve 

(Melhorar) e Control (Controlar). 

Encontramos esse cenário na empresa pesquisada, visto que a mesma, em 

2015, por meio do projeto Charter, implementou, de forma integrada ao Lean  

Manufactoring e o Seis Sigma, optando ainda, nesse contexto, por dar ênfase à 

metodologia DMAIC, uma vez que entende   a sua relevância para o alcance de seu 

objetivo principal: reduzir as paradas não programadas na produção de embalagens. 

Assim, este estudo tem a finalidade de apresentar e analisar a aplicação dos 

conceitos do Lean Seis Sigma, com ênfase no DMAIC (Definir, Medir, Analisar, 

Melhorar e Controlar), com vistas à redução de paradas não programadas no 

processo de produção da empresa pesquisada.  

 

1.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa, objeto da aplicação das ferramentas do Lean Seis Sigma, possui 

uma única planta fabril localizada no município de Caçapava, interior do Estado de 

São Paulo.  

 Como a grande maioria das empresas, sofre, hoje, grande pressão do mercado 

para redução de custos. 

A empresa possui certificação ISO9001 e ISOTS16949 desde 2003. 

Características da empresa e produto: 

 Volume de produção mensal de 1.000.000 de peças injetadas; 

 Clientes são da área automotiva e de embalagens; 

 Base de fornecedores nacionais; 
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 Tipos de produtos: embalagens plásticas de polipropileno e peças 

técnicas para indústria automotiva, principalmente acabamentos de 

portas, painéis, para-choques e teto, dentre outros; 

 Linha de produção composta por 21 injetoras plásticas, de 80 a 600 

toneladas de força de fechamento; 

 Funcionários: 70 entre operacional e administrativo. 

Na última década, a empresa vem se especializando na indústria de moldagem 

por injeção plástica. E, nesse período, introduziu novas tecnologias, buscando, com 

isso, eficiência energética em injetoras, bem como robotização e esteiras. 

Há cerca de dois anos, os conceitos do Lean Seis Sigma e DMAIC passaram a 

ser utilizados no processo de produção da empresa lócus da pesquisa, os quais 

buscaram a redução das paradas não programadas na produção. 

Como primeiro passo para a implantação da metodologia Lean Seis Sigma e 

DMAIC criou-se um time multifuncional sendo constituído por um operador, um 

mecânico e um analista da qualidade e processo, todos liderados por um Champion 

(gerente da qualidade). 

O esquema de integração das ferramentas Lean Seis Sigma ao método 

DMAIC, bem como a sua aplicação será descrito nas próximas seções. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

A empresa pesquisada localiza-se no Munícipio de Caçapava, interior do 

Estado de São Paulo, a qual caracteriza-se como de médio porte, atuando, 

principalmente, na produção de embalagens plásticas. 

No ano de 2014, as paradas não programadas no processo de moldagem por 

injeção plástica foram identificadas pelos funcionários envolvidos na produção, como 

um dos maiores problemas na rotina de trabalho, as quais levavam a frequentes 

invalidações do planejamento de produção. Nesse mesmo ano, o índice médio de 

paradas não programadas na empresa em questão foi de 6,48%, contra 5,51% 
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observado em 2013, indicando, portanto, uma tendência para o agravamento do 

problema. 

As paradas não programadas no processo de produção geram, além dos 

impactos negativos imediatos, outros efeitos que, comprometem, em diversas áreas, 

o sucesso da empresa, tais como: comprometimento da qualidade da produção,  

perda de mercado,  aumento do custo de produção, entre outros, os quais não se 

constituíram em objetos deste estudo, tendo em vista a sua amplitude. 

O presente trabalho abarcou somente questões relacionadas à redução das 

paradas não programadas no processo de produção, mediante aplicação do Lean 

Seis Sigma, associado ao DMAIC, em razão do cenário apresentado pela empresa 

em 2014, o qual requeria uma intervenção direta e imediata. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A questão que se apresenta, mediante análise prévia do cenário encontrado na 

empresa pesquisada no ano de 2014, refere-se à confirmação, ou não, das 

contribuições que a aplicação do Lean Seis Sigma e DMAIC oferecem para a redução 

das paradas não programadas no processo de produção de embalagens plásticas. 

Assim, este trabalho procura colaborar com os gestores dos processos de 

produção desse tipo de empresa, oferecendo uma análise estruturada da aplicação 

do Lean Seis Sigma, com ênfase no DMAIC, identificando e apresentando seu valor, 

bem como sinalizando com os ganhos que podem ser obtidos com essa aplicação. 

Observando-se a literatura sobre o tema pesquisado, encontra-se que essas 

preocupações atingem muitas corporações e que os resultados obtidos por algumas 

das organizações que implementaram o programa Lean Seis Sigma têm despertado 

a atenção em diferentes ramos de negócios, principalmente, pelos resultados 

financeiros alcançados por estas empresas (GEORGE, 2002). 

Dessa forma, a validade social do presente estudo fica destacada, visto que o 

sucesso financeiro e técnico da empresa implica em ganhos, diretos ou indiretos, para 

seus colaboradores, como a melhoria das condições de trabalho pela diminuição do 
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estresse gerado pelas paradas não programadas na produção, a maior probabilidade 

de manutenção do emprego, entre outros. 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral   desta pesquisa é verificar se a adoção das práticas do Lean 

Seis Sigma, com ênfase na metodologia DMAIC, reduz, de fato, as horas de paradas 

não programadas no processo de produção de embalagens plásticas. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos propostos para esta pesquisa são: 

 Demonstrar a aplicação do Lean e Seis Sigma de forma integrada (Lean Seis 

Sigma), com associação das estratégias DMAIC, na empresa de embalagens 

plásticas pesquisada; 

 Identificar as causas raízes das paradas não programadas na produção de 

embalagens plásticas; 

 Verificar o impacto da aplicação do DMAIC nos processos de produção da 

empresa, com base na Escala Sigma de curto prazo e no índice DPMO. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta monografia encontra-se estruturada em cinco itens.  O item “1 Introdução” 

contextualiza o objeto e o lócus da pesquisa, bem como apresenta o tema pesquisado. 

Assim, tem-se nesse item, a descrição da empresa, do problema de pesquisa, bem 

como a justificativa e os objetivos geral e específicos desse estudo. Tem-se, ainda, a 

descrição da estrutura do trabalho. 

O item “2 Revisão da Literatura” discorre sobre o referencial teórico utilizado 

para a pesquisa, obtido com base no estudo da literatura referente a produtividade, 
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paradas não programadas em moldagem por injeção, Lean Seis Sigma e DMAIC.  

Busca-se demonstrar as contribuições científicas já existentes e diretamente 

relacionados ao tema deste trabalho. 

Dessa forma, com base nesses estudos, são apresentados os principais 

conceitos, técnicas e ferramentas para o entendimento da aplicação do Lean Seis 

Sigma, além dos conceitos referentes ao processo de moldagem por injeção plástica. 

A metodologia é apresentada no item 3, quando fica explicitado o caráter 

quantitativo da pesquisa e a adoção do método de Pesquisa-Ação para a realização 

desse estudo. Também são apresentadas as etapas cumpridas no percurso da 

pesquisa, as quais levaram aos resultados obtidos. 

No item “4 Resultados e Discussão” temos uma breve descrição dos resultados 

obtidos durante a pesquisa e da discussão proporcionada por esse processo de 

pesquisa.  

O item “5 Conclusões” traz a síntese dos resultados da pesquisa, os quais 

baseiam-se nos dados obtidos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Neste item são apresentados os principais conceitos, técnicas e ferramentas 

para o entendimento da aplicação do Lean Seis Sigma, bem como os conceitos do 

processo de moldagem por injeção plástica. Esses conceitos e técnicas são 

apresentados com base em levantamento efetuado nos principais livros e periódicos 

da área, artigos e trabalhos científicos publicados na rede mundial de computadores 

– internet, sempre relacionados ao tema pesquisado. 

 

2.1 PRODUTIVIDADE NA MOLDAGEM POR INJEÇÃO 

Segundo Zheng et al. (2011), moldagem por injeção é definida como um 

processo cíclico para produzir produtos idênticos por meio de um molde, sendo 

altamente utilizado no processamento de polímeros. A principal vantagem desse 

processo é a sua capacidade de repetição, fabricando peças com geometrias 

complexas em altas taxas de produção. 

Para Harada; Ueki (2012), peças podem ser produzidas com altas taxas de 

produtividade, produção de peças em grandes volumes, com custo de mão de obra 

relativamente baixo, peças que requerem pouco ou nenhum acabamento, e ainda as 

peças podem ser moldadas com insertos metálicos. Para as desvantagens, 

competição acirrada oferece baixa margem de lucro, falta de conhecimento nos 

fundamentos do processo, causa problemas e moldes possuem preço elevado em 

comparação a outros processos. 

A obtenção de produtos em menor tempo de fabricação e com propriedades 

mecânicas adequadas é vital para a permanência das empresas no mercado. 

Decorrente desta necessidade, os materiais poliméricos aparecem com grande 

destaque. Segundo Fuh et al. (2004) em cerca de 70% dos produtos produzidos 

mundialmente, desde computadores, brinquedos, utensílios para a casa, 

equipamentos para a área da saúde e componentes para a indústria automobilística.  

Cada vez mais um aumento de produtividade é desejado, sendo, portanto, 

necessário realizar a moldagem das peças poliméricas com ciclos extremamente 
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curtos. Entretanto, uma análise criteriosa do processo, da temperatura da massa 

fundida, da condição de resfriamento do molde, dos pontos mortos no processo e da 

condição dimensional da peça (distribuição de espessura) deve ser analisada ainda 

no decorrer do processo, afim de que não ocorram prejuízos futuros. 

Segundo Costa Neto (2007), o conceito de produtividade está ligado ao bom 

aproveitamento dos recursos, com mínimo de desperdícios, visando alcançar os 

resultados esperados. O autor explicita, ainda, que as empresas competitivas podem 

oferecer seus produtos ou serviços com a qualidade esperada pelos clientes e com 

preços aceitáveis. Para que os preços sejam competitivos, a empresa deve ter seus 

custos compatíveis, obtendo isso por meio da produtividade no uso dos recursos que 

dispõe. 

Para Campos (1999), aumentar a produtividade é produzir cada vez mais com 

menos. A produtividade é definida como sendo o quociente entre o que é produzido e 

o que é consumido. Para se obter aumento da produtividade é necessário agregar o 

máximo de valor, ou seja, máxima satisfação das necessidades dos clientes ao menor 

custo. Não basta aumentar a quantidade produzida, é necessário que o produto tenha 

valor e que atenda às necessidades dos clientes. Quanto maior for a produtividade de 

uma empresa, mais útil ela se torna para a sociedade e importante no atendimento às 

necessidades de seus clientes, os quais buscam custos baixos. Enfim, o que garante 

a sobrevivência das empresas no mercado é a sua competitividade, a qual deve ser 

mantida por meio de uma produtividade sempre maior que aquela obtida por seus 

concorrentes.  

  

2.2 LEAN SEIS SIGMA 

As origens do Lean Manufacturing remontam ao Sistema Toyota de Produção. 

O executivo da Toyota Taiichi Ohno iniciou a criação de um sistema de produção, cujo 

principal foco era a identificação e a posterior eliminação de desperdícios, com 

objetivo de reduzir custos e aumentar a qualidade e a velocidade de entrega do 

produto ao cliente. (WERKEMA, 2012b) 
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Após a segunda guerra mundial, o salto japonês para sua atual proeminência 

econômica logo se definiu, na medida em que outras companhias e indústrias 

japonesas adotaram este sistema. Fabricantes em todo mundo tentam agora adotar a 

produção enxuta, porém o caminho está cheio de obstáculos. A produção enxuta 

exige que se adquira um número bem maior de qualificações profissionais, aplicando-

as criativamente num ambiente de equipe, em lugar da hierarquia rígida (WOMACK, 

JONES e ROOS, 2004b). 

Ohno (1988), explicando esse fato, comenta que os valores da sociedade 

haviam mudado e que a Toyota havia conseguido uma melhor adequação a essa 

necessidade, por meio da redução dos desperdícios. Depois que estes objetivos são 

perseguidos, torna-se muito mais econômico fazer um item por vez, atendendo às 

necessidades dos clientes. 

Segundo Liu e Brookfield (2006), os funcionários da linha de produção da 

Toyota foram encorajados a considerar o próximo homem (ou mulher) na linha de 

produção como cliente e rejeitar o envio de qualquer parte do automóvel que não fosse 

perfeita. Para George (2002), a superação da aparente contradição existente quando 

se tem baixo custo combinado com alta qualidade e velocidade, foi a primeira 

conquista da Toyota. 

Essa ideologia de minimização das perdas dentro dos processos começou com 

Henry Ford, quando percebeu que o inventário reduzia a velocidade dos processos e 

acrescentava custos no sistema produtivo (GEORGE, 2002). Com isso, Ford criou 

suas linhas de montagem, fazendo com que houvesse um grande ganho sobre seus 

processos. 

O Lean Manufacturing é uma abordagem que busca a melhor forma de 

organizar e gerenciar os relacionamentos de uma empresa com seus clientes, cadeia 

de fornecedores, desenvolvimento de produtos e operações de produção, segundo o 

qual, é possível fazer cada vez mais com menos (menos esforço humano, menos 

equipamentos, menos tempo e menos espaço) e simultaneamente, aproximar-se cada 

vez mais de oferecer aos clientes, exatamente o que eles desejam (WOMACK; 

JONES, 2004a).  
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Já, para Sharma (2003), o principal objetivo do Lean Manufacturing é livrar  o 

capital de atividades que não agregam valor ou que geram desperdícios. Para Bhuiyan 

e Baghel (2005), o objetivo do Lean Manufacturing é a eliminação de desperdícios em 

cada área da produção, incluindo a relação com o cliente, design de produto, rede de 

fornecedores e gestão da fábrica. Estes autores concordam que o objetivo principal 

do Lean Manufacturing é a eliminação de desperdícios. 

Segundo Werkema (2012a), no cerne do Lean Manufacturing está a redução 

dos sete tipos de desperdícios: defeitos (nos produtos), excesso de produção de 

mercadorias desnecessárias, estoques de mercadorias à espera de processamento 

ou consumo, processamento desnecessário, movimento desnecessário (de pessoas), 

transporte desnecessário (de mercadorias) e espera (dos funcionários pelo 

equipamento de processamento para finalizar o trabalho ou por uma atividade 

anterior). A Figura 1 apresenta exemplos de possíveis desperdícios: 

 

Figura 1 – Exemplos de desperdícios 

Fonte: (WERKEMA, 2012a) 

 

Conforme demonstrado por Werkema (2012a), os princípios do Lean Thinking 

são: 

 Especificar o valor – aquilo que o cliente valoriza. Para o cliente, a 

necessidade gera o valor e cabe às empresas determinarem qual é a 

necessidade, procurar satisfazê-la e cobrar por isso um preço específico. 
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Esses procedimentos visam manter a empresa no negócio e aumentar 

os lucros via melhoria contínua dos processos, com redução dos custos 

e melhoria da qualidade; 

 Identificar o fluxo de valor – o próximo passo consiste em definir o fluxo 

de valor, o que significa dissecar a cadeia produtiva e separar os 

processos em três tipos: aqueles que efetivamente geram valor, aqueles 

que não geram valor, mas que são importantes para a manutenção dos 

processos e da qualidade e, por fim, aqueles que não agregam valor, 

devendo ser eliminados imediatamente; 

 Criar fluxos contínuos – é necessário fazer com que as etapas que criam 

valor fluam. Isso exige uma mudança de mentalidade, em que o produto 

e suas necessidades devem ser o foco, e não as máquinas e 

equipamentos. O objetivo é reduzir as atividades que não agregam valor; 

 Produção puxada – O fluxo contínuo permite a inversão do fluxo 

produtivo: as empresas não mais empurram os produtos para o 

consumidor através de descontos e promoções. O consumidor passa a 

“puxar” a produção, eliminando estoques e dando valor ao produto. 

 Buscar a perfeição – A busca do aperfeiçoamento contínuo em direção 

a um estado ideal deve nortear todos os esforços da empresa, em 

processos transparentes nos quais todos os membros da cadeia 

(montadores, fabricantes de diversos níveis, distribuidores e 

revendedores) tenham conhecimento profundo do processo como um 

todo, podendo dialogar e buscar continuamente melhores formas de 

criar valor. 

Para Houshmand e Jamshidnezhad (2006), o Lean Manufacturing não é 

somente um conjunto de técnicas e princípios, mas um novo ponto de vista de 

produção. Portanto, exige um longo tempo para mudar a forma de pensar das 

pessoas, porque a cultura no trabalho será mudada. 

Para Werkema (2012a) as principais ferramentas usadas para colocar em 

prática os princípios Lean Thinking são: Mapeamento do Fluxo de Valor; Métricas 
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Lean; Kaizen; Kanban; Padronização; 5S; Redução de setup; TPM (Total Productive 

Maintenance); Poka- Yoke (Mistake Proofing) e Gestão Visual (WOMACK; JONES, 

2004a). Seguem destacadas algumas das ferramentas e conceitos utilizados no 

programa de melhoria do Lean Manufacturing. 

Conforme Lean Enterprise Institute (2008), as principais métricas do Lean, são 

descritas como: 

• Tempo de Ciclo (CT – Cycle Time): frequência com que um 

produto é finalizado em um processo; 

• Lead Time (LT): tempo necessário para um produto percorrer 

todas as etapas de um processo ou fluxo de valor, do início até o 

fim;  

• Tempo de Agregação de Valor (VAT – Value Added Time): tempo 

dos elementos de trabalho que realmente transformam o produto 

de uma maneira que o cliente se disponha a pagar; 

• Tempo de Não Agregação de Valor (NVAT – Non Value Added 

Time): tempo gasto em atividades que adicionam custos, mas não 

agregam valor do ponto de vista do cliente;  

• Eficiência do Ciclo do Processo (PCE – Process Cycle Efficiency): 

indicador que mede a relação entre o tempo de agregação de 

valor e o Lead Time;  

• Taxa de Saída (Throughput): resultado de um processo ao longo 

de um período de tempo definido, expresso em unidade / tempo; 

• Trabalho em Processo (WIP – Work in Process): itens que estão 

dentro dos limites do processo, isto é, que foram admitidos no 

processo, mas ainda não foram liberados; 

• Tempo de Setup ou Tempo de Troca (Changeover Time): tempo 

gasto para alterar a produção de um tipo de produto para outro; 
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• Tempo Takt (Takt Time): tempo disponível para a produção, 

dividido pela demanda do cliente; 

• Eficácia Total do Equipamento (OEE – Overall Equipment 

Effectiveness): indicador de Manutenção Produtiva Total que 

mede o grau de eficácia no uso de um equipamento. 

Outras definições importantes para aplicação do Lean Manufacturing: 

 Padronização - é um método usado para indicar os procedimentos na 

execução das tarefas de um processo, de modo que os resultados desejados possam 

ser alcançados e mantidos. No contexto do Lean Manufacturing, a criação de 

procedimentos padronizados para o trabalho dos operadores de um processo 

produtivo é baseada no tempo takt, na seqüência das tarefas executadas por um 

operador dentro do tempo takt e no estoque padrão exigido para a operação do 

processo (WERKEMA, 2012b). 

5S – Cinco termos relacionados,  todos começando com a letra S,  descrevem 

as  práticas para o ambiente de trabalho que são  consideradas úteis ao 

gerenciamento visual e à produção Lean. Os cinco termos em japonês são (LEAN 

ENTERPRISE INSTITUTE, 2008):  

 Seiri - separar os itens necessários dos desnecessários, descartando 

estes últimos;  

 Seiton - organizar o que sobrou, um lugar para cada coisa e cada coisa 

em seu lugar; (3) Seiso - limpeza; 

 Seiketsu - padronização resultante do bom desempenho nos três 

primeiros Ss;  

 Shitsuke: disciplina para manter em andamento os quatro primeiros Ss.  

Redução de Setup – é um método para a diminuição do tempo necessário para 

a troca da fabricação de um tipo de produto para outro (tempo de setup). O método 

também é conhecido pela sigla SMED (Single Minute Exchange of Die), que se refere 
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ao objetivo 14 de redução dos tempos de troca para menos de 10 minutos, ou seja, 

para um único dígito (WERKEMA, 2012b). 

TPM (Total Productive Maintenance) – é um conjunto de procedimentos que 

tem como objetivo garantir que os equipamentos de um processo produtivo sejam 

sempre capazes de executar as tarefas necessárias, de modo a não interromper a 

produção; 

O TPM possui a palavra “total” em sua denominação, pelos seguintes motivos: 

requer a total participação de todas as pessoas; objetiva a produtividade total do 

equipamento, voltando a atenção para as principais perdas sofridas pelas máquinas; 

focaliza o ciclo de vida total do equipamento, reavaliando as atividades de 

manutenção em função do estágio em que o equipamento se encontra no ciclo; Já a 

palavra produtiva da sigla TPM está associada ao objetivo final da ferramenta, que é 

a produção eficiente, e não apenas a manutenção eficiente como se costuma pensar 

(WERKEMA, 2012b). 

Gestão Visual - colocação em local fácil de visualização todas as ferramentas, 

peças, atividades de produção e indicadores de desempenho do sistema de produção, 

de modo que a situação do sistema possa ser entendida rapidamente por todos os 

envolvidos (LEAN ENTERPRISE INSTITUTE, 2008). 

Poka-Yoke – termo japonês que significa à prova de erros (mistake proofing) – 

consiste em um conjunto de procedimentos e/ou dispositivos cujo objetivo é detectar 

e corrigir erros em um processo antes que esses erros se transformem em defeitos 

percebidos pelos clientes. Um dispositivo Poka-Yoke é qualquer mecanismo que evite 

que o erro seja cometido ou que faça com que o erro seja óbvio à primeira vista, para 

que seja facilmente detectado e corrigido (WERKEMA, 2012b). 

Sistemas Puxados Genéricos – estabelece um limite máximo de itens 

produzidos pelo processo, dessa forma o lead time passa a ser conhecido e previsível, 

facilitando a aplicação de ferramentas de melhoria para reduzir o inventário do 

processo, por meio a eliminação dos efeitos da variação e do tamanho do lote de 

produção (GEORGE et al., 2005). 
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Reposição do Sistema Puxado – é um sistema de produção puxada no qual os 

processos precedentes (fornecedor) produzem apenas o suficiente para substituir ou 

repor a retirada do produto pelos processos seguintes (cliente) (LEAN ENTERPRISE 

INSTITUTE, 2008). 

Balanceamento de Linha de Produção – é uma extensão ao mapeamento do 

fluxo de valor, onde um conjunto de etapas do processo é igualado, considerando-se 

o tempo necessário para execução de cada etapa do processo. Para balanceamento 

da linha utiliza-se o estudo dos tempos e o gráfico do tempo takt (GEORGE, 2002). 

A filosofia Seis Sigma foi desenvolvida pelo engenheiro Bill Smith, em 1986, 

junto à Motorola, no intuito de diminuir o número de falhas de um produto, ainda dentro 

do seu período de garantia e de reduzir custos de qualidade (ANTONY; BANUELAS, 

2002). 

Segundo Harry e Schoroeder (2000), o programa de melhoria Seis Sigma 

nasceu e se desenvolveu em meados de 1980 na Motorola, nos Estados Unidos. 

Porém a raiz original do Seis Sigma foi encontrada no livro “Quality is Free” escrito por 

Crosby (1980), onde uma de suas contribuições para a gestão da qualidade foi o 

“defeito zero”, que é a filosofia seguida pelo Seis Sigma. 

O conjunto de ações de melhoria chamado de programa Seis Sigma foi lançado 

oficialmente pela Motorola em 1987. No ano seguinte a empresa foi agraciada com o 

prêmio Nacional da Qualidade Malcolm Baldrige, tornando o Seis Sigma conhecido 

como o programa responsável pelo sucesso da organização. Com isso, outras 

empresas, como a Asea Brown Boveri, AlliedSignal, General Eletric, Kodak e Sony 

passaram a utilizar, com sucesso, o programa. E, assim, a divulgação dos enormes 

ganhos alcançados por elas, gerou um crescente interesse pelo Seis Sigma. 

Segundo Bossert (2003), o Seis Sigma é primeiramente um programa para 

melhorar a capabilidade de processos, usando ferramentas estatísticas para 

identificar, reduzir ou eliminar a variação dos processos. 

Vasconcellos, Junior e Chap (2006) explicam que a origem do nome Seis 

Sigma vem da estatística. Seis Sigma significa que um processo apresenta uma 

pequena variabilidade, onde é possível alocar seis desvios padrões para cada lado da 
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média do processo, respeitando os limites de especificação, ou seja, as fronteiras da 

satisfação de um cliente quanto a um processo ou produto. Assim, qualquer variação 

no processo ou produto estará de acordo com as expectativas do cliente, desde que 

coincidam com os limites de especificação. 

O Seis Sigma tem, como medida de desempenho e meta para a operação de 

processos, uma taxa de 3,4 falhas por milhão de atividades ou oportunidades. 

Dificilmente é atingida, mas o nome Seis Sigma extrapolou a esfera da pura estatística 

e passou a ser empregado para denominar toda uma estratégia de trabalho. 

O Seis Sigma é uma estratégia que busca a satisfação dos clientes e menores 

custos pela redução da variabilidade e, conseqüentemente, dos defeitos. Werkema 

(2012b) acrescenta que esta definição é uma estratégia que tem como objetivo 

aumentar expressivamente o desempenho e a lucratividade das empresas. 

Antony e Banuelas (2001, Bossert (2003), Vasconcellos, Junior e Chap (2006) 

e Werkema (2012b) concordam que o Seis Sigma é uma estratégia que visa buscar a 

redução da variabilidade nos processos, o aumento de lucratividade das empresas e, 

ao mesmo tempo, a satisfação dos clientes. 

Para Werkema (2012a), apesar de as ferramentas do Seis Sigma não serem 

novidades, sua abordagem e sua forma de implementação são únicas e muito 

poderosas, o que explica o sucesso do programa. Garrido (2005) acrescenta que o 

enfoque do Seis Sigma agrega valor pela sua harmoniosa integração ao 

gerenciamento por processo e por diretrizes, mantendo o foco nos clientes, nos 

processos críticos e nos resultados da empresa. 

Segundo Klefsjö, Wiklund e Edgerman (2001), o conteúdo do Seis Sigma varia 

de empresa para empresa, mas geralmente os programas apresentam as seguintes 

características: 

 É uma abordagem top-down; 

 É uma abordagem de alta disciplina que inclui cinco estágios: definir, 

medir, analisar, melhorar e controlar; 



29 

 É uma abordagem orientada por dados, fazendo um uso intensivo e 

severo de várias ferramentas estatísticas de decisão. 

Conforme Werkema (2012a), o segredo do sucesso do Seis Sigma nas 

empresas está baseado em alguns aspectos, dos quais destacam-se: 

 Benefícios Financeiros - mensuração dos benefícios do programa pelo 

aumento da lucratividade das empresas; 

 Elevado comprometimento da alta administração das empresas; 

 DMAIC – sequência de etapas estruturadas para alcance de metas 

utilizadas no Seis Sigma. 

O Seis Sigma utiliza técnicas estatísticas seguindo os passos do DMAIC para 

estudo e análise dos dados coletados. A finalidade da utilização destas técnicas é a 

de encontrar as causas raízes dos problemas, eliminá-los ou minimizá-los e  também  

mantê-los sob controle depois de efetuada a mudança (LUCAS, 2002).  

A seguir, algumas técnicas que podem ser utilizadas nas análises Seis Sigma: 

SIPOC – estuda a relação entre os processos existentes e as suas variáveis de 

entrada e saída. É utilizado com o intuito de mapear os processos que constituem o 

objeto estudado, enumerando todas as variáveis que afetam os processos e as suas 

saídas, que virão a se constituir nos fatores críticos de qualidade dos clientes 

(GEORGE, 2002). 

Análise do Sistema de Medição (MSA – Measurement System Analysis) – 

determina se o sistema de medição pode gerar dados confiáveis e se essa 

confiabilidade é adequada para atingir os objetivos de melhoria (GEORGE et al., 

2005). 

Repetibilidade – refere-se à variabilidade inerente ao sistema de medição. Esta 

variação ocorre quando sucessivas medições são realizadas sob as mesmas 

condições: mesma pessoa, produto ou item, característica, instrumento, setup e as 

mesmas condições ambientais (GEORGE et al., 2005). 



30 

Reprodutibilidade – é a variação média de medições realizadas por diferentes 

operadores usando o mesmo instrumento e técnica, quando da realização da medição 

da mesma peça ou processo (GEORGE et al., 2005). 

Plano de Coleta de Dados – é o planejamento de como os dados serão 

coletados e pode ser entendido como 5WIH – Who, What, Where, When, Why e How, 

ou em português, quem, o que, onde, quando e como medir os dados (WERKEMA, 

2012a). 

Gráfico de Controle – os gráficos de controle são utilizados para estudar a 

variabilidade de um objeto no decorrer do tempo. Ele é baseado nas especificações 

dos clientes (Limites de Controle Superior e Inferior) e demonstra o quanto a variável 

está sob controle. Para que uma variável esteja sob controle é necessário que ela 

varie no tempo dentro das especificações, ou seja, não ultrapasse os limites de 

qualidade colocados pelos clientes e varie de forma relativamente constante em torno 

da média (Costa; Epprect; Carpinetti, 2004; George, 2002). 

Capabilidade do Processo – avalia se um processo é capaz de gerar produtos 

que atendam as especificações provenientes dos clientes internos e externos 

(WERKEMA, 2012a). 

Coeficiente de Potencial do Processo (Cp) – mede a capacidade de potencial 

de um processo, que é definida pela razão entre a dispersão permitida e a dispersão 

real. É utilizado para visualizar se um processo é capaz de atender às especificações 

propostas ou não. Por convenção, se um processo possui um Cp menor do que 1,0, 

ele é considerado incapaz de satisfazer as exigências. Quanto maior o Cp maior a 

capacidade do processo de atender as exigências das especificações (COSTA; 

EPPRECHT; CARPINETTI; 2004). 

Coeficiente de Capacidade do Processo (Cpk) – mede a habilidade de o 

processo criar um produto dentro dos limites de especificação. Representa a diferença 

entre a média aritmética real do processo e o limite de especificação mais próximo, 

dividido por três vezes o desvio padrão. Com o Cpk é possível saber se a média da 

distribuição está centrada, ou não, de acordo com as exigências das especificações 

(COSTA; EPPRECHT; CARPINETTI; 2004). 
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Diagrama de Ishikawa – é utilizado para apresentar a relação entre o resultado 

de um processo (efeito) e os fatores (causas) que, por razões técnicas, possam afetar 

o resultado considerado. É empregado nas sessões de brainstorming realizadas nos 

trabalhos em grupo (WERKEMA, 2012a). 

Matriz de Causa e Efeito (MCE) – matriz que busca analisar, por meio de 

pontuação, quais variáveis de entrada, provocam maiores efeitos sobre as variáveis 

de saída. A pontuação é dada pela equipe participante do estudo e são atribuídos 

pesos sobre as variáveis de saída que afetam o cliente, de forma a priorizar as que 

produzem uma maior percepção de não qualidade (GEORGE, 2002). 

Anova – é uma técnica estatística para comparar várias amostras (3 ou mais) 

entre si, com o objetivo de verificar se alguma delas é estatisticamente diferente das 

outras. Esta ferramenta é utilizada para analisar as relações entre as variáveis de 

entrada e a variável de saída do processo (GEORGE, 2002). 

Análise de Regressão – é uma técnica que processa as informações contidas 

nos dados de forma a gerar um modelo que represente o relacionamento entre as 

diversas variáveis de um processo. Esse processo nos permite determinar como as 

variáveis de entrada (Xs) devem ser alteradas para que alguma meta associada à 

variável de saída (Y) seja alcançada (WERKEMA, 2012a). 

Teste de Hipóteses – é uma ferramenta que permite um processamento mais 

profundo das informações contidas nos dados, de modo que possam ser controlados, 

abaixo de valores máximos pré-estabelecidos, os erros que podem ser cometidos no 

estabelecimento das conclusões sobre as questões avaliadas (WERKEMA, 2012a). 

DOE (Design of Experiments) – é uma ferramenta poderosa para entender e 

reduzir ariação em qualquer processo. É útil para encontrar o melhor ajuste para o 

processo, ou seja, aquele que produz o melhor resultado e o menor custo. Identifica e 

quantifica os fatores ou variáveis que têm o maior impacto na variável de saída do 

processo. Classifica uma grande quantidade de fatores para determinar os mais 

importantes entre eles. Reduz o tempo e o número de experimentos necessários para 

a realização de testes de múltiplos fatores (GEORGE et al., 2005). 
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FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) – é uma ferramenta que tem como 

objetivo identificar, hierarquizar e prevenir as falhas potenciais de um produto ou 

processo. Suas principais utilizações são: identificação das variáveis críticas que 

podem afetar a qualidade de saída de um processo; avaliação dos riscos associados 

às falhas; auxílio para a elaboração de suposições sobre o tipo de relacionamento 

entre as variáveis de um processo; avaliação das prioridades para a coleta dos dados 

e realização de estudos quantitativos para a descoberta das causas fundamentais de 

um problema (WERKEMA, 2012a). 

CEP (Controle Estatístico de Processo) – é uma técnica utilizada para monitorar 

a performance do processo. Os três principais componentes do CEP são: (1) Criar a 

Carta de Controle; (2) Isolar e remover as causas principais de variação do processo; 

(3) Instituir procedimentos para detectar e corrigir imediatamente problemas futuros 

(GEORGE et al., 2005). 

A visão do Lean Manufacturing e do Seis Sigma trabalhando em um mesmo 

processo de melhoria teve seu possível início na década de 90, quando as empresas 

começaram a empregá-los de forma paralela e desagregada. Essa visão separada 

dos processos de melhoria começou a colapsar ambos, pois estes competem pelos 

mesmos recursos e possuem formas distintas de atuação (BOSSERT, 2003; SMITH, 

2003). 

Segundo Bossert (2003), algumas companhias adotam abordagens mais 

focalizadas, tratando cada programa de melhoria de forma diferente e única. Essa 

abordagem tende a criar alguns empecilhos, particularmente, relacionados com o 

tempo necessário para a solução dos problemas. Grupos de pessoas são puxados 

para direções diferentes, e estes, com recursos limitados, acabam sendo forçados a 

escolher uma ou outra abordagem. 

Para George (2002), o Lean Seis Sigma combina a estratégia baseada em 

redução de desperdícios e conjuntos de soluções inerentes ao Lean Manufacturing, 

com o processo organizacional e as ferramentas analíticas do Seis Sigma.Como 

resultado da combinação dessas estratégias a empresa  responde melhor, mais 

rápido e com menos desperdício aos clientes. Implementar as duas metodologias de 
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forma integrada - Lean Seis Sigma -, é uma tendência no mundo contemporâneo dos 

negócios.  

Conforme Ha (2007), tanto o Lean Manufacturing quanto o Seis Sigma 

possuem um foco central, que tem sido a base para sua estrutura e ferramentas. O 

Lean Manufacturing é a entrega de valor para o cliente, através da eliminação de 

desperdícios, considerando-se o desperdício como algo que não agrega valor da 

perspectiva do cliente. No caso do Seis Sigma, o foco central é a eliminação de 

defeitos, o qual é definido, como uma parte ou serviço que não está conforme a 

especificação do cliente. 

Para Pannell (2006), a verdade é que ambos, Lean Manufacturing e Seis 

Sigma, são poderosas ferramentas que se completam, sem competirem entre si. Para 

o autor,  não é uma questão de decidir entre usar uma ou outra, pois adotar   ambas 

as técnicas de forma integrada  pode ser valioso em diferentes caminhos; e pode, 

ainda,  ser essencial para uma completa estratégia de melhoria de desempenho da 

empresa em  longo prazo. 

Vários autores defendem que as duas iniciativas devem ser tratadas de forma 

integrada (GEORGE, 2002; PANNELL, 2006; WERKEMA, 2012b; ARNHEITER; 

MALEYEFF, 2005, BERTELS, 2006; FERNANDES; RAMOS, 2006). 

Na opinião de Werkema (2012b), o Lean Manufacturing não conta com um 

programa de melhoria estruturado e profundo de solução de problemas, tampouco  

com ferramentas estatísticas para lidar com a variabilidade, aspectos que podem ser 

complementados pelo Seis Sigma. Já o Seis Sigma não enfatiza a melhoria da 

velocidade dos processos e a redução do lead time, aspectos que constituem o núcleo 

do Lean Manufacturing. 

Segundo Arnheiter e Maleyeff (2005), empresas Lean podem ganhar com o 

Seis Sigma em um maior uso dos dados na tomada de decisão e também usar a 

metodologia para promover um enfoque mais científico na qualidade.  

Os pontos fortes do Seis Sigma e do Lean, que  apontam as oportunidades de 

complementaridade dos programas, são apresentados na Figura 2: 
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Seis Sigma Lean Manufacturing 

1. Emprego de métodos estruturados para o 
alcance de metas: DMAIC e DMADV. 

1. Tendência para a ação imediata no caso da 
solução de problemas de escopo restrito e de 
baixa complexidade, por meio dos eventos 
Kaizen. 
 

2. Utilização, para a análise de dados, de 
estatísticas poderosas, que auxiliem a solução de 
problemas complexos. 
 

2.Utilização de técnicas simples para análise de 
dados durante os eventos Kaizen. 

3. Busca da redução da variabilidade. 3. Busca da redução do lead time e do trabalho 
em processo. 
 

4. Ênfase na redução de custos e de defeitos 
definidos pelos clientes. 

4. Ênfase na maximização da velocidade dos 
processos. 
 

5. Seleção de projetos associados às metas 
estratégicas da empresa. 

5. Seleção de projetos estratégicos identificados 
pelo Mapeamento do Fluxo de Valor e também 
de projetos de interesse exclusivo para alguma 
área da empresa. 

6.Foco na melhoria de produtos (Design for Seis 
Sigma - DFSS) e não apenas na melhoria de 
processos. 
 

 

7. Mensuração direta do retorno financeiro gerado 
pelo programa. 
 

 

8. Infra-estrutura de patrocinadores e 
especialistas (Sponsors, Champions e "Belts"). 

 

9. Elevada dedicação dos especialistas. 
 

 

10. Envolvimento de todas as pessoas da 
empresa, nos diferentes níveis de profundamento 
do programa (Black Belts, Green Belts, Yellow 
Belts, White Belts), como responsáveis por 
conhecer e implementar seus conceitos e sua 
metodologia. 
 

 

11. Processos de contratação, treinamento, 
promoção, reconhecimento e recompensa 
refletindo e incentivando a consolidação da cultura 
Seis Sigma (por exemplo, exigência de no mínimo, 
certificação Green Belt para o exercício de cargos 
gerenciais). 
 

 

 

Figura 2– Pontos fortes do Seis Sigma e Lean Manufacturing 

Fonte: Werkema (2012b) 

 

Arnheiter e Maleyeff (2005) entendem que uma abordagem integrada supera 

as limitações de cada processo implementado separadamente. Esses autores 
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destacam três contribuições do Lean Manufacturing e três contribuições do Seis 

Sigma para o Lean Seis Sigma. 

Por parte do Lean Manufacturing: (1) Poderia incorporar a filosofia vigente que 

procura maximizar o valor agregado presente em todas as operações; (2) Poderia 

avaliar constantemente os processos de forma a garantir que eles resultem em uma 

otimização global ao invés de uma otimização local; (3) Poderia incorporar um 

processo de gerenciamento de tomada de decisão que baseia toda a decisão no 

impacto relativo ao cliente. 

Por parte do Seis Sigma: (1) Poderia alocar métodos direcionados por dados 

em todas as tomadas de decisão, de forma que as mudanças possuam bases 

científicas; (2) Poderia utilizar métodos que promovam a minimização da variação das 

características de qualidade; (3) Poderia projetar e implementar um regimento de 

educação e treinamento corporativo altamente estruturado. 

A Figura 3 ilustra como o Seis Sigma e o Lean Manufacturing, podem contribuir 

conjuntamente, para a melhoria dos processos produtivos ou transacionais dentro das 

empresas. Os dados utilizados na figura são meramente exemplificativos. A curva à 

esquerda mostra como o Seis Sigma pode agir para a redução da variação do 

processo, inicialmente, de 8 a 20 dias para de 0 a 4 dias. E a curva à direita exemplifica 

como o Lean Manufacturing pode contribuir para redução do tempo médio de entrega 

do processo, de 14 para 2 dias. 

 

Figura 3– Resultados da contribuição do Lean e Seis Sigma usados conjuntamente 

Fonte: Adaptado de George (2002) 
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Para Arnheiter e Maleyeff (2005), o Seis Sigma e o  Lean Manufacturing têm se 

desenvolvido em um sistema abrangente de gerenciamento. Em cada caso, a 

implementação efetiva deles envolve mudanças culturais nas organizações, novas 

abordagens para a produção e para o serviço ao cliente e um alto grau de treinamento 

e educação dos empregados, que vem de um bom gerenciamento do chão de fábrica. 

As leis do Lean Seis Sigma, adaptadas de George (2002), podem ser 

expressas por: 

 Lei zero ou a Lei do Mercado – os defeitos críticos para a qualidade do 

cliente são sempre a prioridade mais alta; 

 Primeira Lei ou a Lei da Flexibilidade – a velocidade do processo é 

diretamente proporcional à flexibilidade; 

 Segunda Lei ou a Lei do Enfoque – 20% das atividades causam 80% 

dos atrasos num dado processo; 

 Terceira Lei ou a Lei da Velocidade – a velocidade de um dado processo 

é inversamente proporcional à variação do abastecimento e demanda e 

ao número de itens no processo. 

 

2.3 APLICAÇÃO DO DMAIC 

O melhor caminho para entregar uma oportunidade é quase sempre seguir uma 

sequência estruturada de etapas que gerencia as oportunidades desde a definição do 

problema até a implementação da solução, e um dos modelos mais amplamente 

usado para as melhorias é o DMAIC (GEORGE, 2002). 

O Seis Sigma implementa a gestão dos projetos através da integração do 

DMAIC. Para Cheng (2006), a integração do DMAIC une ferramentas chaves da 

Estatística, define tópicos do Seis Sigma e então mede, analisa, implementa e controla 

a sequência de melhorias de processo. 
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Já o Lean Manufacturing segue os cinco princípios sintetizados por Womack e 

Jones (2004a): especificar o valor; identificar o fluxo de valor; criar fluxos contínuos; 

operar com base na produção puxada; buscar a perfeição. 

Segundo Carvalho (2007 apud FENANDES, 2008), o primeiro passo para a 

integração do Lean com o Seis Sigma é garantir o ajuste de ambas as filosofias e seus 

conjuntos de ferramentas em um único método. O DMAIC pode ser usado em 

qualquer tipo de problema, seja ele com características voltadas ao Lean 

Manufacturing ou ao Seis Sigma. O fator mais importante é utilizar as ferramentas 

adequadas em cada uma das fases, independente do tipo de processo a ser 

melhorado. 

A Figura 4 demonstra a utilização do DMAIC no programa Lean Seis Sigma em 

que é possível utilizar tanto ferramentas inerentes ao Lean quanto ao Seis Sigma. Os 

conceitos destas ferramentas e técnicas estão apresentados nas seções 2.1 e 2.2 

deste trabalho. A coluna nomeada como “Fases”, apresenta as fases do DMAIC, a 

coluna “Entregas” identifica o que precisa ser alcançado ou entregue ao final de cada 

uma delas, e a coluna “Principais Ferramentas” identifica as principais ferramentas 

utilizadas nas fases do DMAIC. 
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Fases Lean Seis Sigma 
Lean Seis Sigma 

Entregas Principais Ferramentas Entregas Principais 
Ferramentas 

Define 
(Definir) 

Definição do 
Problema 
(Dor) 

Voz do Cliente 
(Identificar as 
necessidades do cliente 
para a definição do 
Problema) 

Definição do 
Problema 
(Dor) 

Voz do Cliente 
(Identificar as 
necessidades do 
cliente para a 
definição do 
Problema) 

Measure 
(Medir) 

Mapeamento 
de Valor 
Estado Atual 

Mapeamento do Fluxo 
de Valor 
(VSM - Value Stream 
Map ) 

Base Line Análise do Sistema 
de Medicão, Plano 
de Coleta de Dados, 
Gráfico de Controle, 
Análise de 
capabilidade do 
processo 

Analyze 
(Analisar) 

Identificação 
de fontes de 
Desperdícios 

Tempo de Agregação 
de Valor (TAV) / Lead 
Time (LT) / Eficiência do 
Ciclo do Processo (PCE 
- Process Cycle 
Efficiency ) 

Causa Raiz Diagrama de 
Ishikawa, Matriz 
Causa Efeito / Carta 
de Controle/ 
Gráficos estatísticos 
/ Anova/ Análise de 
Regressão 

Improve 
(Melhorar) 

Otimização 
Mapa de Valor 

Redução de Set up / 
Análise do PCE / 
Balanceamento de 
Linha de Produção / 
Sistemas Puxados 
Genéricos/ Reposição 
do Sistema Puxado 

Desenvolvimento 
de Soluções 

FMEA (análise de 
efeitos e modos de 
falhas) / Teste de 
Hipótese / 
Capabilidade de 
Processo / Gráficos 
Estatísticos 

Control 
(Controlar) 

Sistemas de 
Controle 

Kanban ( sistema de 
reposição de estoques) 
/ Poka-Yoke (sistema a 
prova de erros) / Andon 

Sistemas de 
Controle 

FMEA (Análise das 
possíveis falhas do 
processo) / CEP 
(Controle estatístico 
do processo) 

 

Figura 4– Resumo do Lean Seis Sigma 

Fonte: Carvalho (2007 apud Fernandes 2008) 

 

A base de um projeto Lean Seis Sigma é o uso das fases do DMAIC: Definir, 

Medir, Analisar, Melhorar e Controlar. George (2002) descreve as fases do ciclo 

DMAIC,  conforme segue:  

 Definir - confirmar a oportunidade e definir as fronteiras e os objetivos de 

um projeto; 

 Medir - obter os dados para estabelecer o “estado atual”, o que está 

realmente acontecendo no local de trabalho com o processo e como ele 

funciona hoje;  
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 Analisar - interpretar os dados para estabelecer a relação entre causa e 

efeito;  

 Melhorar - desenvolver as soluções para os problemas e confirmar as 

causas; 

 Controlar - implementar procedimentos para assegurar as melhorias e 

sustentar os ganhos. 

Cada uma das fases do DMAIC passa por um evento formal de aprovação ou 

reprovação de um projeto, chamado de gate review. Para Amado e Rozenfeld (2006), 

o encadeamento das etapas, no qual a etapa seguinte só deve começar quando a 

anterior já estiver encerrada, permite uma compreensão melhor dos processos, 

facilitando o caminho para a obtenção da resolução dos problemas ou melhoria dos 

processos. 

A resolução de problemas através do DMAIC evita julgamentos precipitados ou 

errôneos que bloqueiam a identificação da verdadeira causa, o que gera um 

procedimento não efetivo (não corretivo ou de melhoria), possibilitando o 

aparecimento, no futuro, dos mesmos problemas. 

Colocam-se, a partir deste momento, as ferramentas da qualidade utilizadas na 

pesquisa, as quais  a ser apresentado com o objetivo de contribuir com as informações 

necessárias à compreensão  do método DMAIC: Diagrama de Causa e Efeito, Gráfico 

de Pareto, 5W e 2 H,  

O Diagrama de Causa e Efeito refere-se a uma ferramenta criada e 

desenvolvida por Kaoru Ishikawa, a qual também recebe a denominação de   

Diagrama de Espinha de Peixe, ou, ainda, Diagrama 6 M. Trata-se de  uma técnica 

simples e eficaz na enumeração das possíveis causas de um determinado problema. 

Essas causas são agrupadas em famílias para facilitar a  análise, sendo relacionadas 

com o efeito causado de forma visual e clara. 

Veja-se a representação efetuada por meio da Figura 5:  
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Figura 5 - Representação gráfica do diagrama de causa e efeito 

Fonte: Campos (1999) 

 

Para Werkema (2012a) na etapa Define (Definir) do DMAIC é importante 

identificar os principais clientes/consumidores do projeto e incorporar informações 

geradas por procedimentos utilizados para avaliar as necessidades desses 

clientes/consumidores. Essas informações são usadas com os seguintes objetivos: 

 Garantir que o problema e a meta, já definidos, estejam realmente 

relacionados as questões prioritárias para a satisfação dos 

clientes/consumidores; 

 Enfatizar a importância de se manter sempre o foco na satisfação dos 

clientes/consumidores, mesmo que o projeto tenha como objetivo 

principal a melhoria de resultados que afetem mais diretamente outros 

beneficiários da empresa; 

 Assegurar que não sejam implementadas medidas prejudiciais às 

relações da empresa com seus clientes/consumidores. 

Também deve ser utilizado um diagrama que tem como objetivo definir o 

principal processo envolvido no projeto e, consequentemente, facilitar a visualização 

do escopo do trabalho. 

Esse diagrama é denominado SIPOC, Figura 6. A denominação SIPOC resulta 

das iniciais, em inglês, dos cinco elementos presentes no diagrama: fornecedores 

(Suppliers), insumos (Inputs), processo (Process), produtos (Outputs) e consumidores 

(Customers). 
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Figura 6 – Exemplo de SIPOC 

Fonte: (WERKEMA, 2012a) 

 

 

A escala sigma do processo pode ser calculada pela conversão do índice de 

defeitos por milhão de oportunidades (DPMO). Segundo Werkema (2012a) a equação 

01 apresenta o modelo utilizado para o cálculo do DPMO, como mostra na Figura 7: 

ܱܯܲ� = ܰº ݀݁ ݂݀݁݁�ܰݏ݋݀�ݎݐ݊݋ܿ݊݁ ݏ݋ݐº ݏ݁݀�݀�݊ݑ ݁݀ ��ݐ݋ݐ ×  ܰº ݀݁ ݋ݐ�݂݁݁݀ ݁݀ ݏ݁݀�݀�݊ݑݐݎ݋݌݋ × ͳͲ6 

 

Figura 7 – Cálculo do DPMO 

 

O valor de DPMO, obtido deve ser substituído na tabela de conversão para a 

Escala Sigma (Tabela 1), de modo que seja possível identificar o nível sigma do 

processo. 

 

 

 

 

 



42 

Tabela 1 – Tabela de conversão para a Escala Sigma 

 

 

Fonte: Adaptado de HARRY e SCHROEDER (2000) 

 

A Carta de Controle, mostrada na Figura 8, é uma ferramenta que dispõe os 

dados do fenômeno que está sendo analisado de modo a permitir a visualização do 

tipo de variação desse fenômeno: variação natural (típica) ou variação especial 

(atípica) (WERKEMA, 2012a). 
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Figura 8 – Carta de controle 

Fonte: (WERKEMA, 2012a) 

 

Para Werkema (2012a), o Diagrama de Pareto mostrado na Figura 9 é um 

gráfico de barras verticais que dispõe a informação de modo a tornar evidente e visual 

a estratificação e a priorização de um fenômeno, além de permitir o estabelecimento 

de metas específicas. 

 

 

Figura 9 – Exemplo de Diagrama de Pareto 

Fonte: (WERKEMA, 2012a) 

 

O 5W2H apresentado na Figura 10 tem o objetivo de definir, para a estratégia 

de ação elaborada, os seguintes itens:  o que será feito (What); quando será feito 

(When); quem fará (Who); onde será feito (Where); por que será feito (Why); como 

será feito (How); quanto custará o que será feito (How much) (WERKEMA, 2012a). 
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Figura 10 – Exemplo de 5W2H 

Fonte: (WERKEMA, 2012a) 

 

Para Werkema (2012a) a Matriz de Priorização apresentado correlaciona as 

saídas do processo (medidas associadas aos problemas prioritários e a outros 

resultados importantes) às entradas e outras variáveis do mesmo (causas potenciais 

dos problemas prioritários), como demonstra o exemplo da Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Exemplo matriz de priorização 

Fonte: (WERKEMA, 2012a) 
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2.4 PARADAS NÃO PROGRAMADAS NA MOLDAGEM POR INJEÇÃO 

Na moldagem por injeção, um polímero em forma de grânulos é fundido, ou, 

mais corretamente, levado a estado pastoso, para depois ser forçado, sob pressão de 

um pistão, para dentro de um molde; ainda dentro do molde, a peça moldada é 

resfriada abaixo da temperatura de amolecimento do termoplástico; o molde é então 

aberto e a peça moldada é extraída (BLASS, A., 1988). 

O processo de moldagem é intermitente, ou seja, após cada peça ser extraída 

do molde, um novo ciclo já teve início. Dessa forma, o processo é composto pelas 

etapas de alimentação, plastificação (homogeneização), enchimento do molde, 

resfriamento, abertura do molde e extração da peça, as quais serão detalhadas mais 

adiante. 

A moldagem por injeção é o método mais utilizado para a transformação de 

termoplásticos em artigos para uso final, estimando-se que cerca de 35% dos artigos 

plásticos sejam produzidos por este processo.  

Atualmente, a moldagem por injeção tem sido muito utilizada, tanto no cenário 

da indústria nacional, como internacional, uma vez que o processo tem sido avaliado 

como simples, rápido e preciso.  

São inúmeros os fabricantes e tipos de máquinas para a injeção de plásticos, 

indo das mais simples até as mais complexas, que são controladas por computadores; 

desde as pequenas, usadas na produção de um minúsculo conector elétrico, por 

exemplo, até as maiores, utilizadas na produção de um para-choque de automóvel. 

O enorme crescimento do processo de injeção reflete-se nos diversos tipos e 

tamanhos de máquinas existentes no mercado. Injetoras são, em regra geral, 

máquinas universais; sua função abrange a produção descontinuada de peças, 

preferencialmente a partir de fundidos macromoleculares, apesar de a moldagem 

ocorrer sob pressão. As maioria das estratégias utilizadas para a minimização do 

número de peças produzidas com defeitos,  já adota a lógica “fuzzy”, que  determina 

os parâmetros de processo de injeção (TAN, YUEN, 2004). 

A máquina de injeção, de maneira geral, é constituída pelos seguintes partes: 
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a) Unidade de Injeção 

Nesta unidade o plástico é fundido, homogeneizado transportado, dosado e 

injetado no molde. A unidade de injeção possui as funções de injeção e plastificação 

do material plástico. 

Atualmente é comum o uso de máquinas com rosca, que também serve de 

êmbolo de injeção. Estas tem se mostrado mais eficientes do que as injetoras de 

pistão no processo de plastificação das resinas termoplásticas. 

A rosca dosadora, alimentada por um funil, gira em um cilindro aquecido, 

empurrando o material para o bico de injeção.  O conjunto composto pela rosca 

dosadora e pelo bico de injeção deve ser compatível com o material a ser processado 

e, também, com o volume da injeção. 

O cilindro de injeção é constituído por um tubo de aço robusto, capaz de 

suportar a pressão necessária para a injeção. Geralmente é envolvido e aquecido por 

resistências elétricas; o calor gerado pelo sistema de aquecimento é conduzido 

através das paredes do cilindro e rosca dosadora, os quais fundirão o  material 

polimérico, a fim de que este possa ser injetado de forma homogênea no molde. 

O aquecimento do cilindro, geralmente, é realizado por partes, ou seja,  em 

zonas de temperaturas controladas individualmente para obter fusão gradativa do 

material e maior homogeneidade do fundido. 

Pelo menos três zonas de aquecimento devem ser controladas individualmente, 

com preferência ao tipo proporcional, ou controles de temperatura convencionais. A 

temperatura na extremidade do cilindro (bico), deverá ser controlada separadamente, 

por pirômetro ou reostato. 

 

2.4.1 Máquinas Injetoras por moldagem 

  Para Zheng et al. (2011), a história da máquina de moldagem por 

injeção, apresentado na Figura 12,  (injetora) inicia-se em 1872, com a patente dada 

aos irmãos Hyatt. Essa máquina continha um êmbolo básico para injetar o plástico em 
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um molde através de um cilindro aquecido. O grupo injetor foi substituído por um 

parafuso a partir de 1946. Desde então, várias melhorias levaram para o alternativo 

parafuso de moldagem por injeção, tal como vemos nas máquinas usadas atualmente. 

As máquinas modernas consistem em duas unidades distintas: uma unidade de 

injeção, constituída por um funil, um parafuso rotativo e um tambor aquecido e uma 

unidade de fixação, contendo o molde que normalmente é feito de duas metades.  

 

 

Figura 12 – Máquina injetora 

Fonte: (MICHAELI, GREIF, et al., 2001) 

 

Normalmente as injetoras possuem diversos recursos para a regulagem dos 

parâmetros do processo. Deve possuir um bom controle do torque da rosca, controle 

automático do preenchimento e pressurização do molde. Isso é conseguido por meio 

do monitoramento contínuo da viscosidade da massa fundida. 

As principais regulagens dos parâmetros de processo estão relacionadas às 

temperaturas da máquina, isto é, ao resfriamento do molde, das zonas do cilindro, 

bico de injeção e dos canais quentes do molde; às pressões de preenchimento, de 

recalque, de fechamento e de retorno da rosca, às velocidades da injeção e da rotação 

da rosca, entre outras. 
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A Figura 13 apresenta o modelo para um ciclo completo de funcionamento de 

uma moldagem por injeção. 

 

Figura 13 – Ciclo completo de injeção 

Fonte: (MICHAELI, GREIF, et al., 2001) 

 

 

2.4.2 Moldes para injeção 

Um molde é constituído de, no mínimo, duas partes. Uma é instalada na parte 

fixa e a outra na parte móvel da máquina injetora. Possui colunas e buchas, que 

direcionam o fechamento e travamento perfeito. O alinhamento das duas partes é 

fundamental, evitando-se assim qualquer vazamento do plástico durante a injeção sob 

alta pressão na cavidade (HARADA; UEKI, 2012). 

A tecnologia empregada nos moldes é cada vez mais avançada, evitando a 

frequente intervenção do operador. Um dos exemplos disso, é o controle do peso da 

peça injetada através da instalação de um transdutor linear, montado no lado externo 

do molde, afim de monitorar o momento da separação de gavetas e as placas das 
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cavidades, que está relacionado com o tempo de compactação do material dentro da 

cavidade (CHEN, TURNG,2005). 

Antes de iniciar o processo de injeção, o molde deve estar fechado e vazio para 

que ocorra o seu preenchimento com o polímero fundido, sendo que o resfriamento é 

iniciado logo após o polímero entrar nos canais do molde. Tão logo o molde esteja 

totalmente preenchido e pressurizado, ocorre a pressão de recalque ou compensação. 

Concluída a pressão de recalque, o molde permanece fechado para terminar o 

resfriamento, que é a etapa de maior duração e, quando encerrada, o molde se abre 

extraindo a peça.  Na sequência, o molde se fecha e tem início um novo o ciclo.  

Na Figura 14 podemos observar um molde injeção plástica por moldagem com 

componentes A e B. 

 

Figura 14 – Molde de injeção plástica 

Fonte: (MICHAELI, GREIF, et al., 2001) 

 

2.4.3 Controle do processo de injeção 

Os parâmetros relacionados com o processo de injeção são determinados em 

função do tipo de material, molde, características da máquina e todas as suas 

variáveis, pois cada máquina possui características próprias, como como limites de 

pressões, torque para o giro da rosca, entre outras; e os materiais poliméricos também 

possuem características próprias, podendo variar de acordo com o lote, fornecedor, 

aditivos e contaminações existentes. 
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O molde pode ser projetado para um tipo de material ou tipo de máquina 

injetora, e dependendo do projeto do molde (com canais quentes, com injeção a gás, 

com mais de uma cavidade, com duas ou três placas), possibilita a produção de peças 

com propriedades diferenciadas. O desenho do produto influência nos parâmetros do 

processo e no comportamento mecânico, pois a peça pode apresentar parede fina, 

grossa, variável, ou possuir nervuras, e os parâmetros podem ser controlados através 

da utilização de um determinado molde, injetora e material específico (MANRICH, 

2002). 

Os parâmetros de injeção interferem na qualidade do produto final. Entre os 

principais parâmetros que alteram as propriedades do material injetado estão a 

contrapressão da rosca durante a plastificação do polímero, a dosagem de material, 

a temperatura, a homogeneidade do polímero fundido, a velocidade ou gradiente de 

velocidades de injeção, a pressão de injeção (comutação), a pressão e o tempo de 

recalque, a temperatura do molde, a homogeneidade da temperatura do fluido 

refrigerante do molde, o tempo de resfriamento e o tratamento do produto após 

extração. 
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3 METODOLOGIA  

Esta pesquisa privilegiou a abordagem de caráter quantitativo, uma vez que 

utilizou dados quantificáveis e a descrição matemática das variáveis, bem como as 

relações existentes entre as mesmas.  

A pesquisa-ação foi o método adotado para este estudo, o qual se propõe a 

verificar se a implementação do Lean Seis Sigma na produção de embalagens 

plásticas reduz as paradas não programadas.   

Assim, a pesquisa-ação mostra-se, por suas características, como um método 

adequado a este estudo. São essas as características: o processo de pesquisa 

constitui-se em aprendizagem para todos os envolvidos; não existe separação entre 

sujeito e objeto de pesquisa; os dados e resultados obtidos podem ser úteis aos 

clientes; e o pesquisador intervém numa situação com o objetivo de verificar se novos 

procedimentos são eficazes ou não.  

A pesquisa documental, mostrou-se como uma estratégia importante  durante 

a etapa de coleta de dados, uma vez que ofereceu relevante contribuição ao estudo, 

especialmente no que tange à sua precisão e confiabilidade.  

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas eletrônicas. O software 

Minitab®17 foi a ferramenta adotada para a elaboração das cartas ou gráficos de 

controle e diagrama de causa e efeito. 

 

3.1 ROTEIRO PARA OBTENÇÃO DOS DADOS 

Visando a resolução do problema, foram cumpridas as seguintes etapas: 

1. Definição da linha de base: definiu-se a linha de base através da coleta dos 

dados de paradas não programadas, referente ao período de janeiro a 

dezembro de 2014.  

2. Formação do time de trabalho: o time de trabalho foi formado por um 

especialista na metodologia Lean Seis Sigma, um representante da 

produção, um técnico processo, um mecânico e o líder do projeto. 
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3. Elaboração do Project Charter que contém informações importantes para a 

condução e execução do projeto LSS, como título do projeto, patrocinador, 

líder, equipe, definição clara do problema, necessidade de investimentos, 

impacto no negócio, indicadores, metas e delimitações do projeto. 

4. Definição da Voz do cliente para identificar os clientes do processo que será 

melhorado e as exigências. Foram considerados os clientes, externos 

(indivíduos ou organizações fora do seu negócio), e os internos (áreas 

dentro da empresa que recebem produtos, serviços, apoio ou informação 

do seu processo, tais como engenharia, manufatura, qualidade, marketing, 

finanças, segurança, vendas, aquisição, gerenciamento, acionistas, etc) e 

reguladores (qualquer órgão governamental que tenha padrões aos quais o 

processo ou o produto deva estar em conformidade). 

5. Mapeamento do processo para definir o principal processo envolvido no 

projeto e, consequentemente, facilitar a visualização do escopo do trabalho. 

Esse diagrama é denominado SIPOC - Suppliers (fornecedores), Inputs 

(entradas), Process (processo), Outputs (saídas), Customers (clientes). 

6. Revisão dos passos chaves da fase Definir. 

7. No mapeamento de processo foi levantado do processo em análise: o tempo 

de ciclo (C/T), o tempo de change over (C/O), de uptime, de turnos e do 

índice de paradas não programadas (Y). 

8. Construção do diagrama de causa e efeito, colocando as principais causas 

para ocorrências, ou seja, as entradas do processo. 

9. Calcular o DPMO, por onde foi calculado o nível sigma e os defeitos por 

milhão de oportunidades. 

10. Analisar o sistema de medição, para conhecer melhor as fontes de variação 

que podem influenciar os resultados produzidos pelo processo em 

investigação e determinar se o sistema pode gerar dados com acuracidade 

adequada para alcançar os objetivos do projeto LSS. 
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11. Elaborar a carta de controle para estabelecer uma referência de medição 

contra a qual podemos medir os melhoramentos alcançados pelo projeto 

LSS. Uma parte chave da etapa Medir é identificar os problemas do 

processo para um melhoramento futuro. 

12. Revisar os passos chaves da fase Medir. 

13.  Identificar as causas raízes e interpretar os dados para estabelecer a 

relação entre causa e efeito. Nesta etapa foi utilizada a ferramenta Matriz 

Causa e Efeito (MCE), que possibilita, através das variáveis de entrada do 

processo, estabelecer quais delas são as mais críticas, ou que têm maior 

impacto no processo. 

14. Elaborar os gráficos de Pareto para as causas prioritárias. 

15. Revisar os passos chaves da fase Analisar. 

16. A primeira ação na etapa Melhorar foi definir quais poderiam ser as 
possíveis soluções ao problema. 

17. Implementar as potenciais soluções encontradas para as causas prioritárias 

e controlar seu impacto para redução das paradas não programadas. 

18. Calcular o índice DPMO, nível Sigma e índice de paradas não programadas 

após as implementações. 

19. Revisar os passos chaves da fase Melhorar. 

20. Elaborar o monitoramento do processo através da implementação de 

indicadores e plano de controle para manter os ganhos a longo prazo. 

21. Revisar procedimentos internos para adequação da alteração do processo 

perante a ISO9001. 

22. Revisar os passos chaves da fase Controlar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ETAPA DEFINE (DEFINIR) 

Nesta etapa foram utilizadas as ferramentas Project Charter para a definição 

dos objetivos, escopo e impacto financeiro. A Voz do Cliente foi adotada para 

identificar os clientes do processo que serão melhorados e as exigências críticas 

desses clientes, uma vez que essas exigências auxiliam na validação do Project 

Charter e na declaração do problema; o mapeamento do processo pelo SIPOC 

também foi utilizado e teve a finalidade de definir o principal processo envolvido no 

projeto LSS e, consequentemente, facilitar a visualização do escopo de trabalho. 

 

4.1.1 Project Charter 

O Project Charter, representado pela Figura 15, contém informações 

importantes para a condução e execução do projeto LSS, como título do projeto, 

patrocinador, líder, equipe, definição clara do problema, necessidade de 

investimentos, impacto no negócio, indicadores, metas e delimitações do projeto. 

Através do Project Charter é estabelecido um compromisso entre a equipe 

responsável pela condução do projeto e os gestores da empresa. 

Project Charter 
 
Título: Reduzir horas de paradas não programadas no processo injeção plástica da empresa 
Patrocinador: Diretor da planta 
Black Belt ou Green Belt: Helton Mota Pereira 
Equipe: um integrante da produção, um da manutenção, um analista da qualidade e um técnico de 
processo 
 
1 - VOC:  
Perdas de produção por paradas não programadas gerando atrasos e horas extras 
 
2 - Oportunidade/Definição do Problema: 
O que está acontendo? 
No processo de injeção plástica, as paradas não programadas são apontadas pela produção como 
um dos maiores problemas na rotina de trabalho, invalidando o planejamento para as operações 
diárias. 
 
Em 2014, o índice médio de paradas não programadas foi de 6,48%, contra 5,51% em 2013. O 
problema vem apresentando uma tendência para o agravamento e o número de reclamações dos 
clientes e de devoluções de produtos vem aumentando drasticamente (gráficos sequenciais 
anexos a este formulário).  
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Além disso, a empresa arrisca-se a perder uma parte significativa de seu marktshare, em 
consequência da insatisfação dos clientes. 
 
3- Relação com os Objetivos Chave do Plano de Negócios:  
A empresa deixará de ter prejuízos decorrentes das paradas não programadas, dos custos 
adicionais para entrega rápida e dos gastos com horas-extras de funcionários (para recuperação 
de produções perdidas, na tentativa de cumprir o prazo de entrega). O aumento da satisfação dos 
clientes será fundamental para que a organização possa manter ou ganhar marketsahre.  
 
4 - Definição do Defeito / CTQ (mensurável): 
Índice de paradas não programadas   
 
5 - Definição do Escopo do Projeto: 
O escopo do projeto é o processo de moldagem por injeção plástica de embalagem 
 
6 - Principais objetivos e Resultados do Projeto (Custo/Qualidade/Tempo): 
Reduzir em 50% as perdas de produção por paradas não programadas até 29/08/2015. A redução 
das paradas não programadas em 50%, a divulgação e padronização das paradas programadas e 
não programadas para futuros projetos de melhoria. Eliminação de 70% de horas extras geradas 
pela perda de produção por paradas não programadas.  
 
7 - Fatores viabilizadores: (Quais recursos, pessoas, investimentos estão disponíveis para 
auxiliary neste projeto?  Descreva as interações com outros projetos ou iniciativas superiores.) 
 
Tempo adicional da mão obra produtiva para apontamentos de paradas não programadas num 
formulário específico ao projeto. 
 
Objetivo (s) de Desempenho Atuais          Estimados 
Paradas não programadas               6,48%          3,24% 
   
Data estimada de início do Projeto: 02/03/2015           Data estimada para Encerramento: 
29/08/2015   

 

Figura 15– Project charter 

 

4.1.2 Voz do cliente 

A ferramenta Voz do Cliente foi adotada para a validação do Project Charter e 

para a declaração do problema. Visou-se, com isso, identificar os clientes do processo 

que seria melhorado e as suas exigências. Foram considerados os clientes externos 

(indivíduos ou organizações fora do seu negócio), os internos (áreas dentro da 

empresa que recebem produtos, serviços, apoio ou informação do seu processo, tais 

como engenharia, manufatura, qualidade, marketing, finanças, segurança, vendas, 

aquisição, gerenciamento, acionistas, etc.) e os clientes reguladores (qualquer órgão 

governamental que tenha padrões aos quais o processo ou o produto deva estar em 

conformidade). 
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Nesta pesquisa, o requisito crítico para o cliente foram as perdas de produção 

causadas por paradas não programadas, as quais geram atrasos e necessidade horas 

extras para funcionários. Assim, de acordo com o modelo DMAIC, o principal objetivo 

a ser perseguido foi a redução das paradas não programadas na produção.  

4.1.3 SIPOC 

O próximo passo foi definir o principal processo envolvido no projeto e, 

consequentemente, facilitar a visualização do escopo do trabalho. Esse diagrama é 

denominado SIPOC - Suppliers (fornecedores), Inputs (entradas), Process (processo), 

Outputs (saídas), Customers (clientes), mostrado na Figura 16.  

Por meio do SIPOC, foram identificados o processo, os fornecedores, os 

insumos, os produtos e os clientes deste processo. As entradas do processo são as 

variáveis que alimentam e, quando modificadas, transformam o processo. As saídas 

do processo são as variáveis que refletem o resultado do processo concluído. 

Fornecedores 
Suppliers 

 
Insumos 
Inputs 

 
Processo 
Process 

 
Produtos 
Outputs 

 
Consumidores 

Customers 

         

Departamento de 
vendas/PCP 

 
Pedido do 

cliente 

 
Receber o pedido 

 

Produto 
entregue ao 

cliente 

 

Clientes 
       

Estoque 
 

Resinas e 
pigmentos 

 
Injetar peças 

plásticas 

  

       

Fornecedores de 
Embalagem 

 
Saco plástico 

Pallet 

 
Embalar o 

produto 

 
 

 
 

         

 
 

 
 

Entregar o 
produto ao cliente 

 
 

 
 

 

Figura 16 - Diagrama SIPOC 

 

4.1.4 Passos chaves na etapa definir 

Na finalização dessa etapa, foram verificados os seguintes pontos chaves: 
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 Revisão do Contrato do projeto LSS – ter uma discussão do contrato 

com o patrocinador do projeto LSS; obter respostas para as dúvidas; 

negociar datas e recurso; e ajustar o escopo do projeto LSS; 

 Validação dos problemas e metas – revisar os dados existentes ou 

outras fontes de informação para confirmar o problema; 

 Validação dos benefícios financeiros – usar os dados existentes para 

calcular os custos atuais, lucros, margens ou outra métrica financeira 

relevante para o projeto LSS; estimar o impacto financeiro, caso o 

objetivo do projeto LSS tenha sido atingido; e verificar, também, se está 

de acordo com as expectativas gerenciais; 

 Criação e validação do mapa de processo e escopo – documentar os 

principais passos do processo para verificar o seu escopo; ver se 

existem dados para estabelecer a base do projeto LSS no tempo; 

verificar defeitos, erros e retrabalho; 

 Finalização e aprovação da etapa Definir. 

 

Após a clara definição do problema, das metas, do macro mapeamento do 

processo, da definição do grupo e suas responsabilidades e do cronograma de 

execução, inicia-se a etapa Medir. 

 

4.2 ETAPA MEASURE (MEDIR) 

Na segunda etapa do DMAIC, teve como foco a medição dos processos e a 

partir disso as características chaves foram categorizadas, os sistemas de medição 

verificados e os dados coletados. 

Ainda nessa etapa, os dados coletados na empresa pesquisada, no intervalo 

de janeiro a dezembro de 2014, foram analisados. E, por meio da análise verificou-se 

que o nível de paradas não programadas na produção estava apresentando uma 

tendência crescente, portanto, fora da meta estabelecida. 
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Figura 19 – Cálculo do DPMO 

 

4.2.4 Análise do Sistema de Medição 

A análise do sistema de medição, também conhecido como MSA, cujas siglas 

são resultantes do inglês Measurement System Analysis, permite que o processo seja 

entendido. Quando ele não é confiável, perde-se a capacidade de tomar boas 

decisões sobre como melhorar o processo. 

O sistema de medição deve ser qualificado antes de se dar  início ao processo 

de melhoramento. Na etapa Medir, a equipe deve ser capaz de demonstrar que os 

dados são precisos e confiáveis. 

Na Tabela 2 estão demonstrados os dados em horas de paradas não 

programadas, os quais foram coletados do processo de produção. 

 

Amostragem 2751 Unidades

Oportunidades de Erro 1 Oportunidades

Unidades com Erro 196 Unidades

Total de oportunidades 2751 Erros 

Rendimento 92,875 %

Rejeição 7,125 %

DPU 0,07125

DPO 0,07125

DPMO 71246,81934

2,96657 Curto Prazo

1,46657 Longo Prazo

Nivel Sigma
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Tabela 2 – Número de horas paradas nos meses de 2014 

Janeiro 203:34:00 

Fevereiro 265:51:00 

Março 245:48:00 

Abril 235:04:00 

Maio 223:33:00 

Junho 151:46:00 

Julho 198:35:00 

Agosto 231:43:00 

Setembro 254:13:00 

Outubro 357:00:00 

Novembro 298:01:00 

Dezembro 196:58:00 

Total 2862:06:00 
 

Os dados foram coletados no período de janeiro a dezembro de 2014.  

Após o mapeamento e o levantamento dos dados do processo, foi estabelecido 

indicador a ser medido. Essa medição tem com objetivo de possibilitar a avaliação do 

resultado do projeto LSS. Portanto, estabelecer essa medida significa estabelecer o 

baseline do projeto LSS. 

 

4.2.5 Cartas de controle – estabelecimento do baseline 

Na etapa Medir, o objetivo é estabelecer uma referência contra a qual podemos 

medir os melhoramentos alcançados pelo projeto LSS. 

O baseline do projeto LSS em questão foi o índice de paradas não programadas 

demonstrado na Figura 20. 

O valor de horas paradas médio neste período foi de 262:30:30, representado 

pela sigla �̅, e não houve nenhuma hora parada que tenha extrapolado os limites do 

processo. As siglas UCL e LCL demonstram os limites superiores e inferiores do 

gráfico, respectivamente os valores de 393:27:51 h e 131:33:09 h. 
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Figura 20 – Carta de controle das horas de paradas não programadas mensal 

 

A carta de controle para análise das horas paradas foi utilizada da mesma forma 

que um gráfico de linha, onde os dados são visualizados na linha do tempo. Neste 

caso em específico, não foram explorados os limites de controle e a amplitude do 

processo. Conforme citado anteriormente, apenas verificou-se o comportamento das 

horas paradas no período. 

 

4.2.6 Passos chaves na etapa Medir 

Os passos chaves na etapa Medir foram: 

 Criar e validar o mapa de processo; 

 Identificar as saídas (Y’s), as entradas e as variáveis de processo  

consideradas relevantes ao projeto LSS;  

 Calcular o nível sigma e DPMO 

 Usar análise do sistema de medição; 
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 Coletar os dados para estabelecer o baseline; 

 Revisar o Mapa de Fluxo de valor com os dados; 

 Avaliar a capacidade de performance do processo; 

 Finalizar com reunião de aprovação e revisão da etapa Medir. 

 

4.3 ETAPA ANALYZE (ANALISAR) 

O objetivo da etapa Analisar é fazer com que todas as informações tenham 

sentido e, ao mesmo tempo, localizar as relações de causas e efeitos na produção 

dos defeitos objetivados, como por exemplo, atrasos de processo.  

A primeira ação realizada na etapa Analisar foi verificar a complexidade do 

problema de paradas não programadas na produção de embalagens plásticas, já que 

o objetivo da empresa era a redução dessas paradas não programadas.  

 

4.3.1 Identificação das causas raízes 

O objetivo na etapa Analisar é interpretar os dados para estabelecer a relação 

entre causa e efeito. A Matriz de Causa e Efeito, demonstrada pela Figura 21, tem 

como ponto de partida a definição e o peso das variáveis de saída de importância para 

o cliente. Nesse caso, a variável de saída foi o “índice de paradas não programadas 

com peso 9, indicando ser extremamente importante do ponto de vista do cliente. 

Foram listadas as possíveis causas, às quais já haviam sido mapeadas na etapa 

medir, e o peso de cada uma para o índice de paradas não programadas. 
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Entre as alternativas destacaram-se: 

 Implementar nos cronogramas de manutenção preventiva do molde 

(limpeza), o número de horas de trabalho, a fim de determinar a sua 

frequência, evitando-se, ao máximo, a quebra;  

 Implementar o estoque de peças de reposição, a fim de agilizar a 

manutenção corretiva de moldes; 

 Implementar nos cronogramas de manutenção preventiva das máquinas 

e periféricos, o número de horas de trabalho da máquina, a fim de 

determinar a frequência de sua manutenção preventiva, visando evitar a 

quebra; 

 Implementar estoque de peças de reposição para agilizar a manutenção 

corretiva de máquinas e periféricos; 

 Restringir o acesso aos parâmetros de regulagem da máquina ao Líder 

do turno; 

 Revisar a Ficha Técnica do Processo para determinar os limites de 

processo para tempo, temperatura, velocidade e pressão da peça mais 

crítica. 

4.4.1 Implantação das soluções para ferramentaria 

No projeto LSS em estudo, foi decidido implementar a solução através da 

alteração do modelo do formulário de manutenção, o qual estabelece a frequência e 

o intervalo (em número de horas) para que um molde de injeção plástica entre em 

manutenção preventiva (limpeza).  

Por meio do treinamento foi possível reunir toda a equipe envolvida no processo 

da planta, possibilitando a criação da sinergia e comprometimento de todos os 

envolvidos na execução do Plano de ação, conforme explicita a  Tabela 3: 









72 

 

Figura 29 – Cálculo do DPMO após implementação 

 

4.4.5 Indicador de paradas não programadas 

A Figura 30 apresenta o índice de paradas não programadas após seis meses 

da implementação do LSS, sendo que a média de horas paradas por manutenção 

mecânica foi reduzida para 42:02h, por regulagem foi reduzida para 14:13h e por 

ferramentaria  para 11:10h. 

 

Amostragem 3512 Unidades

Oportunidades de Erro 1 Oportunidades

Unidades com Erro 112 Unidades

Total de oportunidades 3512 Erros 

Rendimento 96,811 %

Rejeição 3,189 %

DPU 0,03189

DPO 0,03189

DPMO 31890,66059

3,35371 Curto Prazo

1,85371 Longo Prazo

Nivel Sigma
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Sob a ótica do cliente e do negócio, esta é a principal etapa do processo. Mais 

que realizar melhorias, a expectativa é que elas sejam robustas e permanentes.  Por 

essa razão, o DMAIC tem em sua última etapa, o Controlar, visando ao atendimento 

dessa necessidade. 

 

4.5.1 Monitoramento do processo 

O monitoramento do processo foi efetuado através da implementação de 

indicadores de paradas de máquinas. A meta do monitoramento do indicador é manter 

os ganhos a longo prazo. 

Segue um exemplo de monitoramento de processo efetuado por meio de 

indicadores, o qual foi implementado para medir os tempos de paradas não 

programadas de injetoras. 

Por meio dos indicadores, acompanha-se o tempo de paradas não 

programadas, a performance da operação e as oportunidades de melhoria no 

processo. 

 

4.5.2 Revisão dos procedimentos 

Consolidadas todas as atividades, a reunião de aprovação da etapa Controlar, 

pode ser realizada, considerando-se, assim, o projeto LSS concluído. 

 

4.5.3 Plano de controle 

A Tabela 6 mostra o Plano de controle do processo de produção, explicitando   

suas etapas, suas características, o que é crítico para qualidade (CTQ), especificação, 

técnica de medição, amostra, frequência e registro. 
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Tabela 6 – Plano de controle 

Etapa 
Processo 

Característica CT
Q 

Especificação Técnica de 
medição 

Amost
ra 

Frequên
cia 

Quem Registro 

Injeção Índice de 
paradas não-
programadas 

X1/
X2 

Cronograma de 
manutenção 
preventiva de 
moldes, 
máquinas e 
periféricos 
atualizados 

Verificação de 
atualização do 
cronograma 

1 vez Mensal Gerente de 
manutenção 

Ficha de 
manutenção 

  X1/
X2 

Controlar 
estoque de peças 
de reposição 
para moldes, 
máquinas e 
periféricos 

Verificação 
espoque mínimo e 
Máximo 

1 vez Mensal Gerente de 
manutenção 

Ficha de 
estoque 

  X3 Controlar acesso 
aos ajustes da 
injetora 

Cartão de controle 
de acesso ao 
programa 
revisado 

1 vez Semestr
al 

Gerente de 
produção 

Cartão de 
controle de 
acesso 

  X3 Controlar revisão 
das Fichas 
técnicas de 
processo 

Ficha técnica de 
processo 
atualizado 

1 vez Mensal Gerente de 
produção 

Controle de 
revisão de 

Ficha Técnica 

de Processo 

 

4.5.4 Passos chaves da etapa Controlar 

Os passos chaves na etapa Controlar forma: 

 Desenvolver métodos para sustentar os resultados e revisar os 

procedimentos do processo; 

 Monitorar o processo implementado; 

 Desenvolver o Plano de controle para o processo; 

 Finalizar o projeto, por meio da reunião de aprovação da etapa Controlar. 

 

Ao final do período pesquisado (julho a dezembro de 2015), o índice de paradas 

não programadas passou de 7,125% para 3,189%. E ainda, com a adoção do Lean 



76 

Seis Sigma pela empresa levou à redução no DPMO (Defeitos por Milhão de 

Oportunidades), o qual passou de 71.246,81 para 31.890,66; bem como levou 

também à melhoria no índice da Escala Sigma, passando de 2,966 para 3,353. 
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5 CONCLUSÕES  

Por meio desta pesquisa conclui-se que a implementação do Lean Seis Sigma 

possibilita, de fato, a redução das paradas não programadas na produção de 

embalagens plásticas. Ao final do período pesquisado (julho a dezembro de 2015), o 

índice de paradas não programadas passou de 7,125% para 3,189%. 

Conclui-se também que a adoção do Lean Seis Sigma pela  empresa  levou a: 

- redução no DPMO (Defeitos por Milhão de Oportunidades), o qual passou de 

71.246,81 para 31.890,66; e 

 - melhoria significativa no processo de produção, que, de acordo com a Escala 

Sigma, passou de 2,966 para 3,353. 
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